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  ي آتش نشاني هاستگاهي ساخت اي روند اجرايكيزي فشرفتي درصد پيابينحوه ارز

  

  

  درصد  شرح  ساختار شكست كار
  465/3  تجهيز كارگاه  1
  465/3  تجهيز كارگاه  1/1

  002/1  خاكبرداري  2
  788/0  گودبرداري با ماشين  1/2
  214/0  خاكبرداري دستي و رگلاژ كف  2/2

  120/7  فونداسيون  3
  376/0  اجراي بتن مگر  1/3
  810/3  ساخت و نصب آرماتور  2/3
  662/0  قالب بندي فونداسيون  3/3
  272/2  بتن ريزي فونداسيون  4/3

  307/19  اسكلت  4
  477/0  اجراي بيس پليت ستونها  1/4
  043/7  ساخت و نصب ستونها  2/4
  571/5  زنبوري و حمالساخت تيرهاي   3/4
  584/3  اساخت و نصب بادبنده  4/4
  628/0  ساخت و نصب تير پله  5/4
  208/1  اتصالات، جوشكاري و ضد زنگ  6/4
  796/0  اجراي سقف شيبدار  7/4

  426/9  سقف سازي  5
  326/3  ساخت تيرچه هاي فلزي  1/5
  837/2  اجراي سقف همكف  2/5
  622/2  اجراي سقف اول  3/5
  641/0  اجراي كنسولها و چله  4/5

  500/7  سقف كاري  6
  407/0  خاكريزي پي و پشت ديوارها  1/6
  205/6  اجراي ديوار چيني طبقات  2/6
  741/0  ساخت و نصب نعل درگاهها  3/6
  147/0  چهار چوب، فريم پنجره ها  4/6
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  ي آتش نشاني هاستگاهي ساخت اي روند اجرايكيزي فشرفتيدرصد پ يابينحوه ارز
  

  درصد  شرح  ساختار شكست كار
  123/9  تأسيسات فاز اول  7
  031/1  اجراي لوله هاي فاضلاب  1/7
  801/1  اجراي لوله كشي سرد و گرم  2/7
  804/4  اجراي كانال هاي هوا  3/7
  150/1  اجراي لوله هاي برق  4/7
  337/0   تأسيساتينصب ساپورتهاي  5/7

  526/6  كف سازي   8
  018/0  اجراي پوكه سرويسها  1/8
  663/0  اجراي پوكه طبقات  2/8
  543/0  شيب بندي و پوكه ريزي بام  3/8
  104/0  عايقكاري سرويسها  4/8
  198/5  عايق كاري بام  5/8

  965/0  سقف كاذب  9
  858/0  زير سازي سقف كاذب فلزي  1/9
  107/0  نصب صفحات رابيتس  2/9

  735/14  نازك كاري  10
  047/2  گچ و خاك سقف ها و ديوارها  1/10
  996/0  سيمانكاري آستر  2/10
  231/2  سنگ قرنيز ديوارها  3/10
  849/0  سفيدكاري  4/10
  494/0  رويه تخته ماله اي  5/10
  300/0  نصب سنگ كف  6/10
  210/3  موزائيك و كفپوش  7/10
  264/1  نصب سنگ پله  8/10
  349/2   و پنجره هاي فلزيدرب  9/10
  995/0  درب و كمد چوبي  10/10
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  ي آتش نشاني هاستگاهي ساخت اي روند اجرايكيزي فشرفتي درصد پيابينحوه ارز
  

  درصد  شرح  ساختار شكست كار
  180/5  نما سازي  11

  723/0  اجراي ازاره سنگي نما  1/11
  511/3  اجراي آجر نما  2/11
  734/0   رويه نماسيمانكاري و  3/11
  212/0  نصب شيشه  4/11

  082/1  كاشي و سراميك  12
  865/0  كاشي كاري سرويسها  1/12
  008/0  نصب توالت  2/12
  209/0  نصب سراميك سرويسها  3/12

  837/11  تأسيسات فاز دوم  13
  331/1  ساخت و نصب دريچه ها  1/13
  454/3  سيم كشي و كابل كشي  2/13
  414/1  لام برقيكليد و پريز و اق  3/13
  780/2  نصب چراغها  4/13
  336/2  ساخت و نصب تابلوهاي برق  5/13
  522/0  سرويس هاي بهداشتي  6/13

  347/2  نقاشي  14
  914/1  اجراي كامل نقاشي سطوح گچي  1/14
  124/0  نقاشي سطوح فلزي  2/14
  309/0  نقاشي سطوح چوبي  3/14

  385/0  برچيدن كارگاه  15
  385/0  هبرچيدن كارگا  1/15

  100  جمع كل
 


